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Abstract 
 
 
 
 
 
 
Public bid constitutes the ideal and 
imperative mean in which public institutions, 
non-governmental entities, public companies, 
private enterprises and individuals, that use 
total or partial public funds, obtain goods and 
services to accomplish their goals.   To act 
accordingly with what is established by law 
(Ley de Contratación Administrativa No. 
7494) and its policies, these institutions 
employ different technical and legal 
instruments to obtain the corresponding 
supplying. Therefore, these instruments must 
be clear and concise for the Bidders to 
effectively understand governmental 
requirements.  
In the case of estate building, the 
importance of the understanding of these 
requirements is that they influence the 
Bidders’ charge. For this matter, relevant 
documents are made to define the expected 
characteristics of the service or product as 
follows: 
1) Scope of Bid 
2) Technical specifications 
3) Project budget information 
Due to recurrent discrepancies and the 
government and bidders financial lost it is 
urgent for these documents to be 
meticulously checked in order to create a 
parallelism between them and the law, 
leading to an accurate interpretation. To fulfill 
this need, this project proposes adjustments, 
spread of the fundamental principals of 
bidding and actualization of the technical 
specifications and realistic estimations. 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
La Contratación Administrativa constituye el 
medio idóneo e imperativo mediante el cual las 
instituciones públicas, entes públicos no 
estatales, empresas públicas y personas físicas y 
jurídicas que utilicen parcial o totalmente recursos 
públicos, adquieren bienes y servicios para 
desarrollar su labor. Para cumplir con el 
procedimiento establecido en la Ley No. 7494,  
Ley de Contratación Administrativa, su 
reglamento y reformas, estas instituciones utilizan 
diversos instrumentos técnico-legales para 
obtener los bienes y servicios. Estos deben ser 
claros y exactos,  para que los oferentes 
interpreten adecuadamente los deseos del 
conjunto de instituciones, públicas y privadas, 
también conocidas como la “ADMINISTRACIÓN”.  
En el caso específico de contratación de obra 
pública, del entendimiento de los requerimientos, 
así será el monto cobrado por los oferentes. Para 
definir los deseos de la Administración, se 
elaboran varios documentos que servirán de base 
para expresar las características   del producto o 
servicio a entregar;  estos son:  
1) Pliego de condiciones generales y 
específicas (Cartel) 
2) Planos y especificaciones técnicas 
3) Estimación de la contratación 
(presupuesto detallado) 
Dadas las frecuentes discrepancias y las 
pérdidas económicas tanto para contratistas 
como para la administración, se hace necesario 
revisar esos documentos para calibrar su 
contenido con lo expresado en las leyes y 
reglamentos respectivos, y así lograr una correcta 
interpretación por parte, tanto de oferentes, como 
de la propia ADMINISTRACIÓN. La propuesta 
consiste en la elaboración de un cartel genérico 
que contemple   la publicidad de los principios 
fundamentales de la contratación,  la 
actualización y digitalización del Manual de 
especificaciones técnicas.  
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
La buena utilización de los recursos escasos 
disponibles, siempre es un objetivo primordial en 
toda sociedad, aún en las más avanzadas, y con 
mucha más razón en un país en vías de 
desarrollo como Costa Rica. Los más 
desventurados de la sociedad esperan, para 
poder avanzar en la satisfacción de sus 
necesidades básicas, que se les suministren los 
medios de movilidad social para lograr salir de 
sus estados deprimentes. El Estado destina una 
buena parte de sus  recursos a dotar de 
infraestructura a sus dependencias, así como a 
las diversas comunidades para ofrecer sus 
servicios, necesarios para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Corresponde 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a 
su División de Obras Públicas, Dirección de 
Edificaciones Nacionales asumir la 
responsabilidad de dotar a los pueblos de las 
obras necesarias para su desarrollo. Al 
Departamento de Obras por Contrato se le ha 
asignado la tarea dentro del esquema anterior de 
elaborar los Carteles de licitación, 
Especificaciones técnicas y Presupuesto 
detallado para los diversos proyectos. Los 
proyectos que se realizan entre otros son por 
ejemplo:  
 
a) Centros educativos  
b) Asilos para el Adulto Mayor 
c) Hospitales especializados 
d) Centro comunales (Gimnasios 
comunales) 
e) Mantenimiento de edificios públicos 
f) Obras exteriores (Muros, tapias, mallas 
perimetrales) 
g) Remodelaciones y ampliaciones de 
edificios públicos 
 
La calidad de las obras que se ejecuten por 
medio de contratación depende en gran medida 
de lo especificado en planos, del cartel de 
licitación que define el alcance y las 
especificaciones técnicas, sin omitir una estricta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
supervisión (Control de Calidad).  Las 
especificaciones, cartel y planos constituyen los 
objetivos a controlar según la teoría 
administrativa, por lo que estos elementos deben 
estar bien elaborados para garantizar que sea 
bueno el producto. 
Un Proceso licitatorio fundamentado en los 
documentos mencionados, debe apegarse a los 
principios fundamentales, que en este caso están 
establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) y su Reglamento General de 
la Contratación Administrativa (RGCA) y sus 
reformas, para que quede claro lo que se espera 
de los servicios de los contratistas. Precisamente 
el Pliego de Condiciones Generales sugerido en 
el anexo A, inicia con la mención de éstos y que 
se describen a continuación: 
 
1- Principio de eficiencia y eficacia 
El fin primordial de los procedimientos de 
contratación administrativa es la 
selección de la oferta más conveniente a 
la satisfacción del interés general (Art. 
4.1 RGCA). 
2- Principio de igualdad y libre competencia 
La administración garantiza la igualdad 
de participación de todos los potenciales 
oferentes en el procedimiento de 
contratación... (Art. 5.1.  RGCA). 
3- Principio de publicidad 
El inicio de todo procedimiento debe 
darse a conocer de conformidad con las 
reglas que corresponda a su naturaleza... 
(Art. 6.1.1. RGCA). 
Toda persona tendrá acceso al 
expediente levantado al efecto, sus 
anexos y estudios complementarios (Art. 
6.1.2. RGCA). 
 
Todo interesado en participar podrá obtener, 
de las oficinas correspondientes, la información 
relacionada con los recursos presupuestarios que 
dan sustento al concurso (Art. 6.1.3. RGCA). 
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En resumen, están dadas las bases para que 
los procesos sean transparentes;  para que los 
productos y servicios se obtengan en las mejores 
condiciones y se inicie o continúe el proceso 
irreversible de prosperidad para Costa Rica, 
como corolario  se presenta un Cartel Genérico 
que es el inicio de un proceso o un proyecto de 
mejoramiento. 
Se agradece profundamente al Ing. Ronald 
Grant Pérez y a la Ing. Rocío González Pereira, 
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, por la oportunidad que me brindaron 
para ejecutar esta práctica profesional, su 
entusiasmo y apertura han sido contagiosos y 
sólo buenos resultados pueden esperarse de su 
gestión. A todos los involucrados en este proceso 
y en especial a los funcionarios del Departamento 
de Obras por Contrato, muchas gracias.   
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
Antecedentes 
 
Frecuentemente vemos en la televisión y leemos 
en la prensa escrita reportajes sobre múltiples  
proyectos constructivos gubernamentales fallidos, 
que llevan como consecuencia la pérdida de 
recursos económicos, incumplimiento de 
objetivos que serían suplidos por los proyectos y 
angustia para aquella población en desventaja  
que sería la beneficiada eficientemente con la 
realización de algún programa del Estado. 
Algunas de las causas identificadas por las 
investigaciones son: 
 
a) Falta de estudios preliminares, como los de 
impacto ambiental y geológicos entre otros. 
b) Planos constructivos deficientes 
c) Insuficiente contenido económico a causa de 
presupuestos de obra mal elaborados. 
d) Especificaciones técnicas confusas. 
e) Ineficiente selección de contratistas 
f) Cartel de licitación omiso. 
g) Deficiente control de calidad. 
h) Pagos a contratistas sin sustento en la obra 
real ejecutada. 
 
El resultado de esta problemática es ya 
conocido, por lo que se impone iniciar acciones 
para remediar, lo más pronto posible, los 
inconvenientes planteados. El Departamento de 
Obras por Contrato de la Dirección de 
Edificaciones Nacionales del Ministerio de obras 
Públicas y Transportes (MOPT) es el encargado 
de ejecutar los procedimientos para la 
construcción de edificaciones públicas que se 
lleven a cabo mediante contrato, por lo tanto se 
ve afectado por los inconvenientes que esto 
produce y está en la mejor disposición de iniciar 
procesos de mejora. 
Como inicio de la solución se propone el 
mejoramiento del actual cartel de licitación que 
cumpla con lo establecido por la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento 
General de Contratación Administrativa y que 
informe bien a los interesados en participar en  
 
 
 
 
 
 
 
 
licitaciones de Obra Pública que tramita el 
Departamento y, a la vez, obligue a la 
ADMINISTRACIÓN a cumplir a cabalidad su 
papel.  
 
 
Objetivo 
 
a) Ajustar el cartel de licitación a la ley de 
Contratación Administrativa y a su 
Reglamento General de Contratación 
Administrativa para que brinde información 
clara a los oferentes de proyectos de Obra 
Pública. 
 
La mayoría de las secciones del cartel 
propuesto está sustentado en la ley y su 
reglamento.  
 
 
Metodología 
 
El procedimiento de investigación consistió en el 
análisis documental. Se estudió en detalle la 
información de la razón de ser del Departamento, 
asimismo la Misión y Visión del MOPT.  Luego se 
estudió la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, y las fuentes bibliográficas relativas. 
Se analizó el cartel actual y las especificaciones 
técnicas. Se procedió luego a la redacción de  un 
cartel que incluyó una secuencia lógica para que 
el oferente presente su oferta y cuente con la 
información esencial, ordenada de acuerdo con el 
formato sugerido por  las Naciones Unidas,   del 
siguiente modo: 
 
1) Información preliminar: 
a) Descripción de la obra. 
b) Ubicación de la obra. 
c) Definición de términos. 
d) Principios generales aplicables. 
e) Derechos y obligaciones de las 
partes. 
f) Monto y método de cálculo. 
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2) Instrucciones a los oferentes: 
a) Disposiciones generales 
b) Documentos de licitación. 
c) Preparación de ofertas. 
d) Presentación de ofertas. 
e) Apertura y evaluación de las ofertas 
f) Adjudicación del contrato. 
 
3) Formularios estándar  
 
4) Planos 
a) Especificación y contenido 
 
5) Especificaciones técnicas. 
a) Específicas 
b) Generales 
 
 
Resultados 
 
Como producto de la labor desarrollada se 
presenta un cartel de licitación genérico, con un 
orden conveniente, orientado a los oferentes para 
quienes está dirigida la información y de esta 
manera lograr propuestas más realistas.  
 
 
Conclusiones 
 
Para la ejecución y conclusión de una obra 
pública hay una secuencia de pasos que deben 
seguirse estrictamente para que una obra 
desempeñe su función en forma satisfactoria. El 
primer paso es realizar los estudios básicos  
preliminares necesarios. Estos se encuentran 
incorporados en las especificaciones técnicas, y 
es información que debe estar al alcance de 
todos los interesados y en especial  de posibles 
oferentes. El segundo paso consiste en  elaborar 
planos y diagramas exhaustivos que den a 
conocer lo que se espera que sea construido. 
Esta etapa debe ser controlada y poseer claros 
parámetros de control de calidad ya que su 
precisión va a depender,  la interpretación y el  
precio de la obra por ejecutar. En tercer lugar se 
deben preparar especificaciones técnicas 
precisas que den idea clara de la calidad que se 
espera y los procedimientos para lograrla. Es 
decir, el Cartel de Licitación debe ser claro en 
cuanto a  procedimientos y documentos que 
deben presentar los oferentes para los diversos 
trámites que se requieren, como por ejemplo la 
metodología de pagos. Y como cuarto y último 
paso, toda la información anterior debe tomarse 
de base para la elaboración del presupuesto de 
obra detallado y completo que dará el valor de la 
obra. y que este resulte suficiente.  
En la actualidad,  dichos procedimientos  no 
se cumplen completamente, esto  genera 
dificultades que, a la larga,  genera un caos que 
encarece innecesariamente una obra y perjudica 
a los potenciales usuarios. 
 
 
Recomendaciones 
 
Para remediar las deficiencias encontradas se 
recomienda lo siguiente: 
 
 Entrenar a los funcionarios involucrados y 
establecer proyectos de mejoramiento que 
fomenten la coordinación y el trabajo en 
equipo. 
 Contratar consultores externos que 
recomienden los procedimientos a seguir y 
así cumplir con los objetivos planteados. 
 Establecer un sistema de precios unitarios de 
construcción, ligado a las especificaciones 
técnicas, para lograr estimaciones realistas. 
 Concluir la actualización y digitalización del 
Manual de Especificaciones, documento que 
no pudo finalizarse durante el presente 
estudio debido a limitaciones de tiempo.
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
A) Identificación 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 
Costa Rica es una institución estatal que fue 
creada mediante la Ley No. 3155, en sustitución 
del Ministerio de Obras Públicas creado el 7 de 
agosto de 1963, en cuyo artículo 2 inciso g dice, 
en lo relativo a obras públicas:  “Construir, 
mejorar y mantener las edificaciones y demás 
obras públicas no sujetas a disposiciones legales 
especiales y vigilar que se les dé el uso 
adecuado.  La planificación de estas obras se 
hará conjuntamente con los organismos a los 
cuales incumbe su funcionamiento, operación y 
administración ”. 
Aunque actualmente refiere una estructura 
similar a la establecida en la Ley de  1963,   la ley 
4786 del 5 de Julio de 1971  orienta la labor del 
Ministerio principalmente a la construcción y 
mantenimiento de las vías nacionales. 
 
 
Visión  
 
“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 
Costa Rica será el órgano rector del Sector de 
Transportes, mediante la planificación, 
coordinación, regulación, control y fiscalización de 
dicho sector.” 
 
 
Misión 
 
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
costarricenses y la competitividad del país, 
facilitando la movilización de personas y 
mercancías por tierra, aire, mar, en forma segura, 
rápida, agradable y a un justo costo.” 
 
 
 
Objetivo general 
 
Dotar  al país de la infraestructura de transporte 
requerida y velar por la adecuada operativización 
del sistema de transporte. 
El Ministerio está constituido  por cinco 
divisiones; Administrativa, Obras Públicas, 
Transportes, Marítimo Portuaria y Planificación 
Sectorial. La  ubicación geográfica de la oficina 
central es: costado oeste de la Plaza Cleto 
González Víquez en cantón central de la 
provincia de San José. La División de Obras 
Públicas, a su vez, está dividida en Direcciones, 
una de las cuales es la de Edificaciones  
Nacionales constituida por siete (ver gráfico No 1) 
departamentos a saber: 
 
a) Departamento de Administración de Obra 
b) Planeamiento y Control de Obras 
c) Asignaciones Familiares 
d) Ayudas Comunales 
e) Proyectos y Diseños 
f) Regiones (Central, Norte, Pacífico Central y 
Pacífico Norte) 
g) Obras por Contrato 
 
Este último departamento es el escenario 
donde se lleva a cabo el estudio, y está formado 
actualmente por seis funcionarios (ver gráfico 2): 
una secretaria, dos arquitectas, una ingeniera civil 
(jefe), dos técnicos en presupuesto de obra civil, 
un técnico en presupuesto de obra 
electromecánica y un ingeniero en construcción. 
Sus funciones son:  
 
a) Preparar especificaciones técnicas, carteles 
de licitación y documentación requerida por 
los licitantes de las obras por construir 
mediante contrato 
b) Realizar y tramitar las estimaciones de los 
trabajos realizados por contrato, para fines de 
pago de los contratistas 
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c) Inspeccionar las obras que se realicen por 
contrato, para verificar el cumplimiento del 
contrato. 
d) Rendir informes periódicos sobre las labores 
realizadas a su superior; el Director General 
de Edificaciones Nacionales. 
e) Dar recomendaciones técnicas sobre los 
procesos licitatorios 
f) Revisión y corrección de reajustes de precios 
presentados por los contratistas 
 
Estas funciones se desarrollan para 
proyectos de diversos demandantes como son 
(ver Gráfico N° 3): 
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1) Centro Nacional de Infraestructura 
Educativa (CENIFE), Ministerio de 
Educación Publica. 
2) Instituciones privadas que 
administren fondos públicos. 
3) Instituciones Públicas sin 
Departamento de Ingeniería. 
4) Oficinas internas del MOPT. 
5) Juntas de Educación. 
6) Juntas Administrativas de Centros 
Educativos 
 
Tomada la decisión administrativa de 
contratar los interesados debe verificarse que 
cuentan con la reserva presupuestaria suficiente 
y los recursos humanos y materiales para 
controlar adecuadamente el proceso constructivo, 
el pago y otros trámites. 
Los insumos utilizados por el Departamento 
de Obras por Contrato, para ejecutar su labor, los 
recibe del Departamento de Proyectos y Diseños 
en la forma de legajos de planos completamente 
detallados y bocetos, y éste los tramita y obtiene 
como productos lo siguiente( ver Gráfico N° 4): 
 
a) Estimaciones y presupuestos 
b) Carteles de licitación (Pliego de 
condiciones generales y específicas) 
c) Especificaciones técnicas 
d) Inspección de proyectos (Programa 329) 
e) Control de calidad de productos y 
procesos  
f) Trámites pertinentes a contratistas 
 
En el gráfico 5 se indica el procedimiento que 
siguen las solicitudes para la ejecución de obras 
hasta la culminación y puesta en funcionamiento 
de los proyectos. 
 
 
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR CONTRATO DEL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE COSTA RICA 
11 
E
S
T
IM
A
C
IO
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
E
S
T
IM
A
C
IO
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
E
S
T
IM
A
C
IO
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
E
S
T
IM
A
C
IO
N
E
S
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
ST
R
Á
M
IT
E
 D
E
 
P
A
G
O
 A
 
C
O
N
T
R
A
T
IS
T
A
S
T
R
Á
M
IT
E
 D
E
 
P
A
G
O
 A
 
C
O
N
T
R
A
T
IS
T
A
S
T
R
Á
M
IT
E
 D
E
 
P
A
G
O
 A
 
C
O
N
T
R
A
T
IS
T
A
S
T
R
Á
M
IT
E
 D
E
 
P
A
G
O
 A
 
C
O
N
T
R
A
T
IS
T
A
S
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S
 
T
É
C
N
IC
A
S
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S
 
T
É
C
N
IC
A
S
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S
 
T
É
C
N
IC
A
S
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S
 
T
É
C
N
IC
A
S
C
A
R
T
E
L
 D
E
 
L
IC
IT
A
C
IÓ
N
C
A
R
T
E
L
 D
E
 
L
IC
IT
A
C
IÓ
N
C
A
R
T
E
L
 D
E
 
L
IC
IT
A
C
IÓ
N
C
A
R
T
E
L
 D
E
 
L
IC
IT
A
C
IÓ
N
IN
S
P
E
C
C
IÓ
N
 Y
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 
C
A
L
ID
A
D
 
P
R
O
G
R
A
M
A
 3
29
IN
S
P
E
C
C
IÓ
N
 Y
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 
C
A
L
ID
A
D
 
P
R
O
G
R
A
M
A
 3
29
IN
S
P
E
C
C
IÓ
N
 Y
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 
C
A
L
ID
A
D
 
P
R
O
G
R
A
M
A
 3
29
IN
S
P
E
C
C
IÓ
N
 Y
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 
C
A
L
ID
A
D
 
P
R
O
G
R
A
M
A
 3
29
O
B
R
A
S
 P
O
R
 C
O
N
T
R
A
T
O
O
B
R
A
S
 P
O
R
 C
O
N
T
R
A
T
O
G
R
Á
F
IC
O
 N
º
4
S
e
rv
ic
io
s 
B
rin
da
do
s 
po
r 
e
l D
ep
a
rt
am
e
n
to
 O
b
ra
s 
po
r 
C
on
tr
a
to
P
R
O
D
U
C
T
O
S
IN
S
U
M
O
S
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR CONTRATO DEL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE COSTA RICA 
12 
G
R
Á
F
IC
O
 N
º
5
F
lu
jo
 d
e 
lo
s 
tr
ám
ite
s 
in
te
rn
os
 y
 e
xt
e
rn
os
V
er
ifi
ca
ci
ón
P
la
no
s 
D
et
al
la
do
s
V
er
ifi
ca
ci
ón
P
la
no
s 
D
et
al
la
do
s
E
st
u
di
os
 B
ás
ic
os
E
st
u
di
os
 d
e 
S
u
el
os
Le
va
nt
. T
op
og
rá
f.
E
st
. A
m
bi
en
ta
le
s
E
st
u
di
os
 B
ás
ic
os
E
st
u
di
os
 d
e 
S
u
el
os
Le
va
nt
. T
op
og
rá
f.
E
st
. A
m
bi
en
ta
le
s
P
la
no
s 
C
om
pl
et
os
y 
D
et
a
lla
do
s
P
la
no
s 
C
om
pl
et
os
y 
D
et
a
lla
do
s
In
te
re
sa
do
In
te
re
sa
do
V
is
ita
 a
l S
iti
o 
ob
ra
 y
 d
et
er
m
in
ar
C
on
di
ci
on
es
 
E
sp
ec
ia
le
s
V
is
ita
 a
l S
iti
o 
ob
ra
 y
 d
et
er
m
in
ar
C
on
di
ci
on
es
 
E
sp
ec
ia
le
s
R
ed
ac
ci
ón
 
E
sp
ec
ifi
ca
ci
on
es
T
éc
ni
ca
s 
A
típ
ic
as
R
ed
ac
ci
ón
 
E
sp
ec
ifi
ca
ci
on
es
T
éc
ni
ca
s 
A
típ
ic
as
P
ro
ce
so
 
Li
ci
ta
to
rio
P
ro
ce
so
 
Li
ci
ta
to
rio
In
te
re
sa
do
 R
ed
ef
in
e
A
lc
an
ce
 
In
te
re
sa
do
 R
ed
ef
in
e
A
lc
an
ce
 
In
sp
ec
ci
ón
C
on
tr
o
l d
e
C
al
id
ad
 
C
ie
rr
e
In
sp
ec
ci
ón
C
on
tr
o
l d
e
C
al
id
ad
 
C
ie
rr
e
P
re
su
pu
es
to
 
C
om
pl
et
o
 y
 
D
et
al
la
do
P
re
su
pu
es
to
 
C
om
pl
et
o
 y
 
D
et
al
la
do
P
ro
ve
ed
ur
ía
 
In
st
itu
ci
on
al
P
ro
ve
ed
ur
ía
 
In
st
itu
ci
on
al
R
ed
ac
ci
ón
de
l P
lie
go
C
on
di
ci
on
es
G
en
er
al
es
y 
E
sp
ec
ífi
ca
s
(C
A
R
T
E
L)
R
ed
ac
ci
ón
de
l P
lie
go
C
on
di
ci
on
es
G
en
er
al
es
y 
E
sp
ec
ífi
ca
s
(C
A
R
T
E
L)
R
ec
om
en
da
ci
ón
T
éc
ni
ca
R
ec
om
en
da
ci
ón
T
éc
ni
ca
A
dj
ud
ic
ac
ió
n
A
dj
ud
ic
ac
ió
n
O
rd
en
de
In
ic
io
O
rd
en
de
In
ic
io
P
R
O
C
E
S
O
 A
D
M
N
IS
T
R
A
T
IV
O
 IN
T
E
R
N
O
S
I S
I
N
O
N
O
S
I
S
I
N
O
N
O
D
ife
re
nc
ia
s 
co
n 
lo
s 
P
la
no
s
P
la
no
s
C
om
pl
et
os
 y
 
D
et
al
la
do
s
F
o
nd
os
 
su
fic
ie
nt
es
E
je
cu
ci
ón
R
ec
ur
so
s
M
O
P
T
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR CONTRATO DEL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE COSTA RICA 
13 
 
B) Justificación 
 
1- Cartel 
 
Para desarrollar adecuadamente su labor el 
departamento requiere recibir insumos de calidad 
que,  en este caso, son planos detallados de las 
obras, respaldados por los respectivos estudios 
básicos, (planimetría, ubicación de obras 
existentes, estudios geológicos y de suelos, 
disponibilidad de servicios, estudios ambientales 
entre otros) a fin de reducir las incertidumbres a 
la hora de preparar los presupuestos, carteles y 
especificaciones técnicas.  Precisamente en este 
punto se presentan algunas incongruencias que 
provocan  la constante devolución de planos al 
Departamento de Proyectos y Diseños. Esto se 
atribuye a la falta de control de calidad en el 
departamento emisor, ya que frecuentemente 
faltan detalles necesarios en los planos, lo que 
produce una paralización del proceso, mucha 
desmotivación para los técnicos en presupuesto, 
pérdidas de tiempo tanto para el técnico en 
presupuesto como para los arquitectos e 
ingenieros responsables de los diseños, y una 
dilatación en el inicio de la construcción del 
proyecto, perjudicando a los beneficiarios. Por 
otro lado, el cartel define el alcance de los 
proyectos por ejecutar. Por ejemplo, se asume 
que una obra debería llevar un sistema de pilotes, 
pero, a falta de un estudio de suelos, no se sabe 
el tipo de pilotes a usar ni su profundidad. De tal 
forma que para que el alcance del proyecto sea 
preciso también lo deben ser los planos.  
Desde el punto de vista de la Ley de 
Contratación Administrativa los principales 
problemas  del cartel estriban en las 
incongruencias con respecto a la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA) y su 
Reglamento General de Contratación 
Administrativa (LGCA), a la falta de modos de 
conminación a los contratistas para que cumplan 
con sus compromisos, es decir, en algunas 
ocasiones no hay modo de obligar al contratista a 
cumplir con ciertos requisitos ya que en el cartel 
no se previó un método para hacerlo. Un 
procedimiento posible de cumplimiento es que los 
oferentes indiquen si aceptan los puntos más 
relevantes del cartel mediante una marca en la 
lista maestra de puntos importantes. Se 
presentan en el cartel inconsistencias, 
repeticiones innecesarias, requisitos no 
contemplados en la LCA y omisiones que hacen 
confusas las instrucciones contenidas en este. Un 
cartel genérico sugerido se adjunta en el 
Apéndice A  que, a la vez, sirve de instructivo 
general. 
 
 
2-  Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas vigentes datan de 
1958. Constituyen un documento muy completo y 
exhaustivo pero ya obsoleto puesto que hace 
referencia a procedimientos, métodos y 
materiales que han sido superados con el tiempo. 
En algunas ocasiones  se han aplicado, a 
contratistas, cláusulas injustas de las 
CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 
PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS POR 
LICITACIÓN, llamadas el “libro”. Por ejemplo, 
cuando el contratista debe sustituir suelos hasta 
un metro de profundidad sin que el MOPT haya 
estimado el valor en sus propios presupuestos, 
causando serias pérdidas al adjudicatario. Lo 
oportuno sería tomar las especificaciones 
técnicas como base para la elaboración de 
precios unitarios por partida y así tener una 
fuente de información confiable y actualizada. 
Dentro de las especificaciones técnicas debe 
mencionarse el tema del control de calidad y su 
aplicación (así exigido en la Ley de Contratación 
Administrativa) para que los oferentes y los 
técnicos del MOPT tengan claro el alcance de lo 
que se va a construir o no y puedan estimar un 
precio realista. En el presente estudio se 
actualizaron algunas especificaciones técnicas de 
obra civil, ajustándolas a los materiales modernos 
que de algún modo están cambiando 
constantemente. No obstante, el tema de las 
especificaciones debe ser actualizado 
periódicamente. También se hace notar que el  
actual sistema de estimación  obedece a normas 
personales, no hay una base centralizada de 
precios, se carece de directrices y no existe un 
sistema de precios unitarios que utilice 
rendimientos de mano de obra, para una 
adecuada y realista estimación de la contratación.  
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3- Presupuesto 
 
En este particular se presentan frecuentes 
omisiones en los planos suministrados que no 
permite iniciar adecuadamente el proceso. 
Debido a esto se producen serios retrasos. 
Además, se ha observado que para la realización 
de los presupuestos se requiere una directriz para 
uniformar la manera de elaborarlos. Asimismo, es 
necesario contar con fuentes confiables de 
información, sobre precios de materiales y sobre 
rendimientos de mano de obra. Para ello podría 
considerarse un sistema automático de 
actualización de precios vía Internet u otro medio 
ágil. Por último, la estructura de resumen de 
costos debería seguir el formato de la Tabla de 
Pagos que debe adjuntarse en todo cartel de 
licitación. 
 
 
C) Objetivo 
 
Ajustar el cartel de licitación a la Ley de 
Contratación Administrativa y a su Reglamento 
General de Contratación Administrativa. 
 
 
D) Alcances 
 
Con el presente estudio se pretende que: 
 
1) La institución y los oferentes posean 
mayor información sobre el alcance del 
proyecto.  
2) Los procesos se realicen de manera 
efectiva y con transparencia. 
3) Exista una guía clara sobre los 
procedimientos a seguir. 
4) La información fluya tanto para el control 
interno como para el externo. 
5) La estructura planteada para el Cartel de 
licitación permita verificar el cumplimiento 
del Principio de Legalidad. Asimismo, que 
sustente cada indicación con el 
respectivo artículo de la Ley de  
Contratación Administrativa, su 
reglamento, circulares y resoluciones de 
las instituciones obligadas a ello. 
 
 
 
E) Limitaciones 
 
Este estudio constituye una primera etapa de un 
proceso y se limitará solamente al pliego de 
condiciones generales y específicas conocido 
como CARTEL.   
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
El estudio se inició con la recolección de 
información relativa al Departamento de Obras 
por Contrato (Análisis Documental), 
específicamente lo relacionado con sus  
objetivos, ámbito de acción, misión y visión. Esto  
con el fin de determinar el contexto en el cual se 
desempeña este Departamento. A su vez se 
consultó la Ley de creación del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y el Manual de 
Procedimientos Internos Departamentales. Luego 
se procedió al estudio y síntesis de la Ley de 
Contratación Administrativa y del Reglamento de 
Contratación Administrativa, para aclarar los 
procedimientos de contratación establecidos, 
aceptados y ajustados al principio de legalidad. 
Seguidamente se contrastó la LCA y el RGCA 
con cada uno de los artículos del cartel 
suministrado. Se resaltaron las omisiones  y se 
incluyeron aquellos artículos que permiten mayor 
transparencia de los procesos y así fijar un 
control externo sobre los procedimientos 
licitatorios y obligar a los departamentos 
involucrados a cumplir a cabalidad sus 
propósitos. En general el cartel debe constar de 
las siguientes secciones: 
 
1) Identificación del concurso 
2) Definición de términos 
3) Principios generales aplicables  
4) Derechos y obligaciones de la 
administración 
5) Derechos y obligaciones de los oferentes 
6) Estimación de la contratación 
7) Alcance de los servicios por contratar 
8) Costo y forma de adquirir los documentos 
relativos. 
9) Cuantía de las garantías a presentar 
timbre y otros. 
10) Documentos del concurso 
11) Metodología de evaluación del oferente  
12) Forma de pago 
13) Vigencia de oferta 
14) Plazo de entrega y cronograma 
15) Forma de presentación de la oferta 
 
 
 
 
 
 
16) Recursos 
17) Control de calidad 
18) Entrega 
 
La estructuración del Cartel genérico está 
ligada  a este esquema. Este tiene la ventaja de 
servir como control y evitar las omisiones. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
El principal resultado del presente estudio es el 
Cartel genérico. Este es una propuesta para la 
solución de los problemas planteados que es 
susceptible de ser mejorada. No obstante, 
representa el inicio de un cambio y una 
importante fuente de información necesaria en 
esta primera etapa. Posteriormente se debe 
implementar un sistema que siga los lineamientos 
de la teoría administrativa en el sentido de 
establecer una planeación, dirección, integración 
de personal y, lo más importante, el control, los 
mecanismos de control previos para minimizar los 
posibles ajustes y ganar tiempo. 
Obsérvese dicho Cartel en el Apéndice del 
presente informe. 
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del diagnóstico revelan la 
necesidad de información por parte de  los   
involucrados para que conozcan sobre  los 
principios que rigen los procesos de Contratación 
Administrativa. Es imprescindible implementar 
proyectos que informen sobre los procesos de 
iniciación, de planificación, de ejecución, de 
control, y de cierre para la culminación exitosa de 
los problemas pendientes. La mayoría de las 
medidas de solución establecidas en la TABLA 1 
son  ajustes de fácil implementación basados en 
lo que dicta la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento. Por tanto corresponde al 
sistema de control,  establecer qué tan efectivas 
han sido las medidas y proceder a las 
rectificaciones necesarias hasta lograr la 
depuración del proceso. El “cartel genérico” 
logrado brinda mayor información a los oferentes 
( a quienes va enfocada toda la información que 
se ha preparado) indicándoles sus derechos y 
obligaciones y aclarando el ámbito en el que han 
de moverse. El sistema que se ha introducido de 
indicar la fuente de la información que se coloca 
en los carteles, mostrado al final de cada artículo 
del cartel, pretende ser una referencia rápida 
para garantizar el “principio de legalidad” y la 
transparencia. 
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TABLA 1.  DIAGNÓSTICO 
Problema por solucionar Consecuencias del problema Medidas de solución Implementación 
Desconocimiento de los 
derechos de contratistas 
Aceptación de condiciones 
abusivas por parte de los 
contratistas, que luego no 
pueden cumplir con las 
correspondientes 
consecuencias económicas, 
p.e. entrega irreal. 
Resumen de derechos en el 
cartel 
Ya incorporado en  cartel 
modelo propuesto 
Desconocimiento de los 
deberes de los contratistas 
Obras pobremente ejecutadas  Liga de  requisitos al pago por 
avance 
Incorporado parcialmente al 
actual cartel 
Presupuestos demasiadamente 
bajos 
Pérdidas económicas para 
contratistas y obras inconclusas 
para las comunidades. 
Entrenamiento, elaboración de 
precios unitarios y adquisición 
de sistema de presupuesto 
Por implementar 
Discrepancias respecto de las 
especificaciones 
Pérdidas económicas para los 
contratistas. 
Actualización del Manual de 
Especificaciones Técnicas para 
proyectos estatales 
Parcialmente actualizadas 
Especificaciones abusivas 
 
Pérdidas económicas para los 
contratistas. 
Objeción al cartel Incorporado cartel modelo 
Incumplimiento de requisitos 
indispensables por parte de los 
contratistas 
Incumplimiento de leyes y 
reglamento vigentes. Fomento 
de la indisciplina. 
Liga de requisitos al pago por 
avance 
Parcialmente ejecutado 
Requisitos no sustentados en el 
principio de legalidad 
 
Aumento de costos 
innecesarios en la obra.  
Ajuste del cartel al principio de 
legalidad 
Implementado en cartel modelo 
Planos incompletos Pérdida de tiempo y 
desmotivación 
Implementar un sistema de 
control de calidad en el 
departamento respectivo 
A futuro 
Dificultades para actualizar 
precios 
Pérdida de tiempo y de 
recursos económicos por 
desmotivación 
Adquisición sistema 
actualización de precios en 
tiempo real 
En proceso de adquisición para 
el año 2008 
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TABLA 1.  DIAGNÓSTICO (CONTINUACIÓN) 
Falta de directriz en la 
elaboración de presupuestos 
Valores erróneos de los 
proyectos, pérdidas económicas 
Unificar sistema de 
presupuesto, entrenamiento en 
presupuesto 
Por aprobar e implementar 
Falta de directriz en la 
elaboración de los  
carteles 
Repeticiones innecesarias de 
los artículos, confusión para 
oferentes, omisiones de 
artículos 
Seccionar el cartel, adicionar 
apéndices en artículos 
variables, desligar cartel con 
especificaciones técnicas 
Por aprobar 
Dificultades en la visita de los 
sitios de construcción 
Prolongación en la realización 
de presupuestos, pérdida de 
tiempo, desmotivación 
Contar con medio expedito de 
transportes o vehículo asignado 
Por estudiar 
Falta de guías y modelos 
para el cobro de avances de 
obra costo fijo y costo más 
porcentaje 
Pérdida de tiempo, gastos 
financieros a contratistas 
Confección de instructivo y 
modelo en el cartel 
Por estudiar 
Descoordinación entre 
presupuesto, 
especificaciones y el cartel 
Cálculo omiso de los 
presupuestos (p.e. rubro de 
limpieza y retiro de escombros) 
Suministro de documentos a 
presupuestistas 
Por estudiar 
Ausencia de métodos de 
control de calidad 
Mayores costos a contratistas, 
obras de deficiente calidad 
Indicar en especificaciones 
técnicas métodos de control de 
calidad 
Parcialmente incorporado en 
especificaciones técnicas 
Fracaso (quiebra) de 
empresas constructoras por 
precios ruinosos 
Pérdidas económicas, 
empleados económicamente 
afectados, pérdida para 
instituciones, trabajos 
inconclusos 
Presupuesto detallado con base 
en precios unitarios. Contemplar 
utilidad adecuada para 
contratistas 
Por estudiar 
Redundancias y 
contradicciones en el cartel 
Confusión en cuanto a que rige, 
pérdidas de tiempo y 
económicas 
Dividir cartel en secciones 
excluyentes, eliminar 
redundancias 
Proceso de implementación 
Discrepancias entre cartel, 
planos y especificaciones 
técnicas  y presupuestos 
Pérdida de tiempo y recursos 
económicos. 
Implementar proyecto que logre 
la coordinación entre estos 
documentos 
Por estudiar 
Tiempos de entrega, 
propuestos por Obras por 
Contrato, irreales  
Pago frecuente de multas por 
incumplimiento 
Desarrollo de  programa de obra 
junto con presupuesto 
Por implementar 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
El fin último de la Contratación Administrativa es 
obtener bienes y servicios de calidad, con 
prontitud y a precios apropiados. Para lograr este 
fin, los oferentes deben recibir información clara, 
mediante el pliego de condiciones generales y 
específicas, planos detallados y especificaciones 
técnicas. La información va dirigida a una amplia 
variedad de personas físicas y jurídicas quienes 
presentarán sus propuestas con base en la 
información recibida, por lo que el componente de 
interpretación debe ser eliminado para evitar 
desigualdad. Las ofertas se compararán con 
parámetros que deben ser técnicamente 
establecidos, de lo contrario, se hará incurrir en 
error a los oferentes y a la ADMINISTRACIÓN. 
De este estudio se infiere que, en algunas 
ocasiones, con cambios menores a los 
documentos se puede obtener inmejorable 
claridad. Por otro lado, se hace necesario el 
entrenamiento técnico de los funcionarios 
mediante cursos ya sea internos o externos, que 
contemplen el conocimiento profundo de la Ley 
de Contratación Administrativa y su reglamento, 
teoría y práctica en confección de 
especificaciones y presupuestos, trabajo en 
equipo y la comunicación efectiva entre equipos.  
Se recomienda ahondar en aquellos aspectos 
señalados en la tabla 1, que no fueron 
comprendidos en este informe, pero, que son 
esenciales para la buena marcha de los 
procesos. Es necesario establecer controles de 
calidad internos en el Departamento de Obras por 
Contrato con el fin de garantizar el cumplimiento 
cabal de los procesos e implementar la mejora 
continua. Por ejemplo, los planos preparados por 
el Departamento de Diseño deben ser revisados 
exhaustivamente para que no contengan errores 
y cuenten con la información indispensable, antes 
de ser enviados a otras instancias. 
La Misión y Visión del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes no concuerdan con la 
labor llevada a cabo por el Departamento de 
Obras por Contrato por lo que es necesario  
 
 
 
 
 
 
 
redefinirlas e incluir las otras áreas de la 
Institución. 
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Apéndice 
 
 
 
 
 
 
Cartel Genérico 
(Aplicar doble clic a página siguiente)
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Día______Mes_______Año_______ 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA / EDUCACIÓN / 
INSTITUCIÓN 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Recibirá ofertas de Contratistas Generales de Construcción 
para  la Licitación  ___pública 
____Por Registro____Restringida, _____Contratación Directa                        
n°_________ 
 
A LAS  __________HORAS DEL DÍA   ___________DEL 
MES________________ 
DEL   AÑO_______________ 
 
 
 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Proyecto ubicado en_____________________________________ 
 
Garantía de participación__________________sobre el valor de la 
obra 
 
Los documentos relativos pueden verse 
en_______________________Estos tendrán un costo 
de______________colones 
 
 
 
 
 
Recopilación: Jorge Baruch Oguilve Pérez, 2006 
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